

**Actualizare stadiul lucrărilor de drumuri**  
**(completare la situația de pe site-ul WWW.CJSM.RO/ACTIVITATE/DRUMURI)**

**A. Lucrări finanțate prin P.N.D.L. atribuite și aflate în curs de execuție**

1. Modernizare drum județean DJ 193E lim. jud. MM – Barsau de sus – lim. jud. MM, km 12+000 – 20+325, lungime 8,325 km, lucrări executate:
  - casete de lărgire pe 6 km pe ambele părți
  - pe 6 km sunt realizate 2 straturi de mixtura asfaltică respectiv stratul de bază AB 2 și stratul de legătura BAD 25
  - podețe dalate 3 bucăți
  - podețe tubulare 52 bucăți
  - rigolă carosabilă pe 1,6km
2. **LOT 1:** Modernizare drum județean DJ 195C Ady Endre – Cauas, km 18+822 – 24+822, lungime 6 km, lucrarea este finalizată, se va efectua recepția la terminarea lucrărilor;
3. **LOT 2:** Modernizare drum județean DJ 195C Pir – lim. Jud. BH (Sălacea), km 42+318-43+268, 43+268-44+768, lungime 2,45 km, sunt executate straturile de asfalt, podețele, acostamentele, au rămas de executat parapeteii metalici pentru protecția stâlpilor aferenți liniei electrice;
4. Modernizare DJ 108G Supuru de Sus (DN 19)- Sechereșa – DJ 109N, km 0+000 – km 4+910 (4+750), lungime 4,75 km, lucrări executate:
  - lucrări de terasamente pe 3,765km
  - strat de balast pe 3,765km
  - strat de piatră spartă 2,5km
  - podețe tubulare 10 bucăți
5. Modernizarea drumului județean DJ 195 Potău – DN 19F, lungime 3,6 km, sunt executate straturile de asfalt, acostamentele, șanțurile, accesele la gospodării sunt finalizate, au rămas de executat 3 podețe;
6. Modernizare DJ 108L Tasnad-Cig-Eriu Sancrai-Craidorolt-Piscari-Terebesti-Gelu-Madaras, km 0+000-km 36+987, județul Satu Mare, lungime 36,987 km, au fost executate:
  - casete de lărgire pe 12,32km pe ambele părți
  - strat de asfalt pe 4,1km din Tășnad spre Craidorolț
  - se lucrează la podurile din Cig și Craidorolț
  - sunt executate 20 bucăți podețe
  - frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă 10km
7. Modernizare DJ 108M Tasnad(DN 1F)-Santau-Chereusa-Andrid-Dindesti-Irina-Portita-Vezendiu-Tiream-Carei-Camin-Lucaceni-Berveni-Granita Ungaria, km 0+000 – km 59+979(60+090), lungime 59 km, sunt executate:
  - casete de lărgire pe 17 km pe ambele părți pe traseul Tășnad – Santău și în localitățile Cămin și Berveni
  - 24 bucăți podețe
  - 3km de asfalt între Tășnad și Santău
8. **LOT 2:** Modernizare drum județean DJ195B Doba (DN 19) – Boghiș - Dacia – Moftinu Mare – Crișeni – Craidorolț - Țeghea – Mihăieni - Acâș (DN 19A) km 0+000 – km 34+039, județul Satu Mare, **Tronson Mihaieni - Acâș** km 29+229.870 - km 34+039 lungime 4,81 km, sunt executate:
  - strat de balast pe 4,8km
  - strat de balast stabilizat pe 1,4km
  - strat de mixture asfaltică pe 1,4km
  - podețe tubulare 8 bucăți

**B. Lucrări finanțate prin P.N.D.L. aflate în procedură de atribuire:**

1. Modernizare DJ 193A Satu Mare (DJ 193)-Amati-ruseni-Tataresti-Necopoi-Homorodu de Jos-Homorodu de Mijloc-Homorodu de Sus-Solduba-Hodisa-Socond-Ratesti(DN 19A), km 0+000(0+900)-km 49+124(49+099), procedura de atribuire în derulare, se estimează finalizarea procedurii de atribuire la data 15 decembrie 2016

- C. Lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene, raportul procedurii de achiziție publică este finalizat, fiind în perioada de notificare**