ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.___________________ 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea finalizării proiectului „EASYDOOR Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, cod proiect ROHU456 și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

Consiliul Județean Satu Mare
având în vedere Referatul de aprobare nr. ___________________ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,

ca urmare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 71/2022, privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Devizului general actualizat, aferent investiţiei propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456, precum şi a Acordului contractual nr. 330/20.07.2022, încheiat pentru realizarea investiţiei mai sus menţionate,

ținând seama de adresa nr. 20711/25.09.2023 din partea Muzeului Judeţean Satu Mare, privind aprobarea unei realocări bugetare dintre parteneri, având ca motiv întârzierea activităţilor din proiect,
răspunzând la solicitarea formulată de către organismul intermediar al Programului INTERREG V-A România-Ungaria, înregistrată cu nr. 26267/29.11.2023, privind paşii necesari finalizării proiectului,
luând în considerare prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 173 alin. (5) lit. d) și lit. j) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 182 alin (4) cu trimitere la art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.
Se aprobă implementarea proiectului „EASYDOOR Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, cod proiect ROHU456, până la data de 31.08.2024.

Art. 2.
 Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Judeţului Satu Mare şi al Muzeului Judeţean Satu Mare a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în scopul realizării integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, și asigurării funcționalității proiectului inclusiv pentru perioada de după 31 decembrie 2023. 

Art. 3.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția dezvoltare regională și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare şi Muzeul Judeţean Satu Mare.

Art. 4.
Prezenta hotărâre se comunică Direcției dezvoltare regională și Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare şi Muzeului Judeţean Satu Mare.

Satu Mare, ____________2023
                      INIŢIATOR,

              PREŞEDINTE                                                                              AVIZEAZĂ:

                     Pataki Csaba                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
 





                                        Crasnai Mihaela Elena Ana
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ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE
Nr.___________________ 2023
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea finalizării proiectului „EASYDOOR Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, cod proiect ROHU456 și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia
Programul INTERREG V-A România-Ungaria finanţează intervenții transfrontaliere, în vederea exploatării potențialelor și abordării provocărilor comune în județele aflate la granița dintre România și Ungaria. 
Proiectul intitulat Easydoor propune dezvoltări în domeniul conservării, protejării și promovării patrimoniului natural și cultural din cele două județe (Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg) prin reabilitarea unor obiective de valoare patrimonială și organizarea de expoziții și centre de vizitare pentru prezentarea valorilor de patrimoniu natural și de patrimoniu cultural imaterial în mai multe locații. Pe teritoriul județului Satu Mare proiectul vizează reabilitarea clădirii principale a Muzeului Județean Satu Mare și reorganizarea expozițiilor de bază ale acestuia. Aceste două obiective specifice au fost asumate în cadrul proiectului Easydoor de cei doi parteneri de proiect, UAT Judeţul Satu Mare fiind responsabil pentru investiţia de reabilitare a clădirii, respectiv Muzeul Judeţean Satu Mare, responsabil pentru reorganizarea expoziţiilor de bază. În acest sens cei doi parteneri au încheiat cele mai importante contracte:
- Acordul contractual nr. 330 din 2022, privind execuţia lucrărilor la obiectivul de investiții ,,EASYDOOR - Easing Acces to Systemic Discovery of Our Origins and Resources" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare, încheiat de către UAT Judeţul Satu Mare în calitate de beneficiar şi asocierea formată din SC Euras SRL - lider de asociere, SC Rustic SRL și SC Avril SRL, în calitate de Antrepreor.
- contractul nr. 652 din 2023, privind prestarea serviciilor de reorganizare a expoziţiilor de bază, aplicaţie completă faza II de implementare  proiectului Easydoor ROHU456, încheiat de către Muzeul Judeţean Satu Mare în calitate de prestator al serviciilor publice specifice muzeelor judeţene, contract cu termen de finalizare în august 2024.
Cele două contracte menţionate au fost încheiate cu întârzieri considerabile, din cauza instabilităţii perioadei 2021-2022 în urma pandemiei generate de Covid-19 şi a crizei declanşate de războiul din Ucraina. Întârzierile au avut ca efect declararea proiectului Easydoor un proiect nefinalizat. Proiectele din cadrul unui program de finanţare pe perioada de programare 2014-2020 și cu activităţi nefinalizate până la data de 31 decembrie 2023 (data limită de eligibilitate a cheltuielilor prin aceste programe, definită prin actele normative europene), sunt catalogate conform OUG nr. 36/2023 drept ,,proiecte nefinalizate”. Implementarea proiectelor poate continua şi în anul 2024, însă cheltuielile după 31 decembrie 2023 nu mai sunt eligibile.

Proiectul Easydoor a utilizat partea cea mai mare a finanţării accesibile, acordate prin Programul INTERREG V-A România-Ungaria, iar până la data de 31 decembrie 2023 toate sumele eligibile vor fi cheltuite, ca urmare pierderea eligibilităţii cheltuielilor în anul 2024 nu înseamnă pierderea efectivă a unor sume de finanţare. Creşterea costurilor de investiţie a fost cauzată de instabilitatea pieţelor din perioada atribuirii contractului de lucrări, iar acest lucru a necesitat asumarea din partea Judeţului Satu Mare a unor cheltuieli neeligibile, ce vor fi acoperite din surse bugetare proprii indiferent de perioada lor de implementare. Proiectul poate fi declarat finalizat şi funcţional numai în urma deschiderii expoziţiilor noi, acest aspect constituind un indicator asumat prin proiect. 

Pentru toate aspectele mai sus arătate, se impune prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.08.2024. Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect și în vederea asigurării funcționalității proiectului, termenul de finalizare a proiectului, va fi 31.08.2024, cu respectarea prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,
INIŢIEZ:

adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „EASYDOOR Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, cod proiect ROHU456 și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia
INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba
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ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ
Nr.___________________ 2023
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea finalizării proiectului „EASYDOOR Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, cod proiect ROHU456 și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia
Programul INTERREG V-A România-Ungaria finanţează intervenții transfrontaliere, în vederea exploatării potențialelor și abordării provocărilor comune în județele aflate la granița dintre România și Ungaria. 
Proiectul intitulat Easydoor propune dezvoltări în domeniul conservării, protejării și promovării patrimoniului natural și cultural din cele două județe (Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg) prin reabilitarea unor obiective de valoare patrimonială și organizarea de expoziții și centre de vizitare pentru prezentarea valorilor de patrimoniu natural și de patrimoniu cultural imaterial în mai multe locații. Pe teritoriul județului Satu Mare proiectul vizează reabilitarea clădirii principale a Muzeului Județean Satu Mare și reorganizarea expozițiilor de bază ale acestuia. Aceste două obiective specifice au fost asumate în cadrul proiectului Easydoor de cei doi parteneri de proiect, UAT Judeţul Satu Mare fiind responsabil pentru investiţia de reabilitare a clădirii, respectiv Muzeul Judeţean Satu Mare, responsabil pentru reorganizarea expoziţiilor de bază. În acest sens cei doi parteneri au încheiat cele mai importante contracte:

- Acordul contractual nr. 330 din 2022, privind execuţia lucrărilor la obiectivul de investiții ,,EASYDOOR - Easing Acces to Systemic Discovery of Our Origins and Resources" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare, încheiat de către UAT Judeţul Satu Mare în calitate de beneficiar şi asocierea formată din SC Euras SRL - lider de asociere, SC Rustic SRL și SC Avril SRL, în calitate de Antrepreor.

- contractul nr. 652 din 2023, privind prestarea serviciilor de reorganizare a expoziţiilor de bază, aplicaţie completă faza II de implementare  proiectului Easydoor ROHU456, încheiat de către Muzeul Judeţean Satu Mare în calitate de prestator al serviciilor publice specifice muzeelor judeţene, contract cu termen de finalizare în august 2024.

Cele două contracte menţionate au fost încheiate cu întârzieri considerabile, din cauza instabilităţii perioadei 2021-2022 în urma pandemiei generate de Covid-19 şi a crizei declanşate de războiul din Ucraina. Întârzierile au avut ca efect declararea proiectului Easydoor un proiect nefinalizat. Proiectele din cadrul unui program de finanţare pe perioada de programare 2014-2020 și cu activităţi nefinalizate până la data de 31 decembrie 2023 (data limită de eligibilitate a cheltuielilor prin aceste programe, definită prin actele normative europene), sunt catalogate conform OUG nr. 36/2023 drept ,,proiecte nefinalizate”. Implementarea proiectelor poate continua şi în anul 2024, însă cheltuielile după 31 decembrie 2023 nu mai sunt eligibile.

Proiectul Easydoor a utilizat partea cea mai mare a finanţării accesibile, acordate prin Programul INTERREG V-A România-Ungaria, iar până la data de 31 decembrie 2023 toate sumele eligibile vor fi cheltuite, ca urmare pierderea eligibilităţii cheltuielilor în anul 2024 nu înseamnă pierderea efectivă a unor sume de finanţare. Creşterea costurilor de investiţie a fost cauzată de instabilitatea pieţelor din perioada atribuirii contractului de lucrări, iar acest lucru a necesitat asumarea din partea Judeţului Satu Mare a unor cheltuieli neeligibile, ce vor fi acoperite din surse bugetare proprii indiferent de perioada lor de implementare. Proiectul poate fi declarat finalizat şi funcţional numai în urma deschiderii expoziţiilor noi, acest aspect constituind un indicator asumat prin proiect. 


Pentru toate aspectele mai sus arătate, se impune prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.08.2024. Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect și în vederea asigurării funcționalității proiectului, termenul de finalizare a proiectului, va fi 31.08.2024, cu respectarea prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Alocarea FEDR aferentă UAT Judeţul Satu Mare de 2.664.866,10 Euro reprezintă 81,69% din valoarea bugetului UAT Judeţul Satu Mare. Conform regulilor Programului, finanţarea FEDR, este completată de o finanţare din partea Guvernului României. Conform regulilor de calcul aplicabile 
proiectelor din Program, co-finanţarea naţională din partea Guvernului României va fi în valoare de 407.548,24 Euro, adică 12,49% din valoarea proiectului. Cele două surse de finanţare descrise vor fi completate de contribuţia proprie a UAT Judeţul Satu Mare în valoare de 189.714,32 euro, ceea ce reprezintă 5,82% din valoarea bugetului UAT Judeţul Satu Mare.
Din alocarea FEDR iniţială aferentă Muzeului Judeţean Satu Mare de 313.145,53 Euro, prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 127/2023 a fost regrupată către bugetul Judeţului Satu Mare suma de 287.220,53 Euro FEDR, în vederea finanţării costurilor de investiţie. Finanţarea rămasă în bugetul Muzeului Judeţean Satu Mare de 25.925,00 Euro FEDR reprezintă 85% din valoarea bugetului Muzeului Judeţean Satu Mare şi constituie finanţarea unei achiziţii conexe amenajării expoziţiilor de bază, contractată. Conform regulilor Programului finanţarea FEDR, adică din partea Uniunii Europene, este completată de o finanţare din partea Guvernului României în proporţie de aproximativ 15,3% raportată la finanţarea FEDR. Conform regulilor de calcul aplicabile proiectelor din Program, co-finanţarea naţională din partea Guvernului României are o valoare de 3.964,69 Euro, adică 13% din valoarea proiectului. Cele două surse de finanţare descrise sunt completate de contribuţia proprie a Muzeului Judeţean Satu Mare în valoare de 610,31 euro, ceea ce reprezintă 2% din valoarea bugetului Muzeului Judeţean Satu Mare. Suma contractată de către Muzeul Judeţean Satu Mare în vederea finalizării activităţilor proiectului este de 3.375.993,11 lei, conform contractului încheiat în acest sens.
Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „EASYDOOR Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, cod proiect ROHU456, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia.
                     Director executiv,
 

  
    Șef serviciu Managementul proiectelor,


                  Ştern Felicia Cristina 




        Barta Bianca Melania





                  Responsabil financiar,
                  Vizat juridic,
             Olah Carmen Tünde Klára
                                                    cons. jr. Leș Lavinia Ramona

 

Întocmit,




Jankó Szép István Tamás
Red./Tehn. J.Sz.I.T,./Exemplare 5
