ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
[bookmark: _Hlk67385188]


PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _________ din data de ____________
[bookmark: _Hlk97284358]privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”  și a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare



Consiliul Județean Satu Mare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. ___________________ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,
ținând seama de:
- Adresa Apaserv Satu Mare S.A. nr. 1043/20.01.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 1894/21.01.2022, completata cu adresa nr. 4497/17.03.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 6441/17.03.2022
- Nota de fundamentare nr. 4495/17.03.2022 a Apaserv Satu Mare S.A. privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”  și a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare
[bookmark: _Hlk69291400]- Avizul favorabil nr. 780/17.01.2022 al Comisiei Tehnico-Economice a Apaserv Satu Mare S.A. privind  actualizarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”,
- Prevederile art. 15 lit. b) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentația tehnico-economică a proiectului actualizată în baza Anexei 4 art. 5 lit. a) și b) din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 29/26.02.2018 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare actualizat - revizia februarie 2018 aferent ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020”, 
- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 60/2021 privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți județului Satu Mare,
- Prevederile Capitolului 3.2.1 Studiu de fezabilitate din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată – Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită, 
- Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 1741/11.03.2021 de aprobare a contribuției financiare la proiectul major ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare”, selectat în cadrul programului operațional ”Infrastructură Mare” în România și Contractul de finanțare nr. 278/19.11.2019,
luând în considerare:
· prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk69293840]prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
[bookmark: _Hlk67476244]		în conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) lit. f) și ale alin. (3) lit. f) precum și cele ale art. 182 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,



H O T Ă R Ă Ş T E:

[bookmark: _Hlk69301216]Art. 1. Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate privind lucrările de investiții din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”.
[bookmark: _Hlk69301729]	Art. 2. Se aprobă indicatorii economici aferenți județului Satu Mare privind lucrările de investiții din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează președintele Consiliului Județean Satu Mare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare, Apaserv Satu Mare S.A. și Direcția dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Consiliului Județean Satu Mare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul Apă și Apă Uzată din Județul Satu Mare,  Apaserv Satu Mare S.A. și Direcției dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.


Satu Mare, ____________2022




                      INIŢIATOR:
                    PREŞEDINTE,                                                                         AVIZEAZĂ:
                      Pataki Csaba                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
 						                                    Crasnai Mihaela Elena Ana
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE                                                                                                                           ANEXĂ
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE                              la Proiectul de hotărâre nr.______/__________                                                                    
                                                                                                                                                           




                                     Indicatorii economici aferenți județului Satu Mare, 
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”


	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare investiții în patrimoniu CJ Satu Mare


	
	Fără TVA
	Inclusiv TVA

	
	 Euro
	Euro

	TOTAL DEVIZ GENERAL Aplicație de Finanțare
	43.733.673
	51.735.372

	Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)
	 25.122.372 
	 29.895.623 

	             Cofinanțare 2% din bugetul județean
	874.673
	-



Indicatorii economici pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” au fost aprobați prin Avizul C.T.E. al operatorului S.C. APASERV Satu Mare S.A nr. 780/17.01.2022.

Președinte,                                                          Director  executiv,
                                Pataki Csaba                                                      Ștern Felicia Cristina


Asociația de Dezvoltare
 Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din
                                                                                     județul Satu Mare

          Director, 
                                                                           Lazin Octavian
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN 
CABINET PREŞEDINTE
Nr.___________________

REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk69289806]privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, 
în perioada 2014-2020”  și a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 continuă procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.
Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate - în cadrul POIM - Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:
· ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. și 
· serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori. 
Proiectul este finanțat prin POIM 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 278/19.11.2019 și a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. 1741/11.03.2021. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 60/2021 s-a aprobat revizia Studiului de fezabilitate aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020.
[bookmark: _Hlk97284519]Studiul de fezabilitate al proiectului, elaborat de S.C. ROMAIR Consulting SRL în cadrul contractului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, a fost actualizat de către Prestator, împreună cu Apaserv Satu Mare SA, în vederea optimizării soluției propuse inițial în Studiul de fezabilitate pentru Sistemul SCADA. 
Așa cum se subliniază în documentele suport înaintate de Apaserv Satu Mare SA, modificările de natură tehnică nu afectează în niciun fel indicatorii tehnici ai Proiectului, așa cum au fost ei definiți prin Cererea de finanțare și aprobați prin Contractul de finanțare, respectiv Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. 1741/11.03.2021, fiind necesară doar aprobarea modificării indicatorilor economici.
Investițiile propuse pentru Sistemul SCADA, prin contractul de achiziții echipamente SCADA POIM-SM-CF-04, au fost restructurate, iar structura noului sistem SCADA a fost redimensionată, așa cum reiese din Avizul CTE al Apaserv Satu Mare SA nr. 780/17.01.2022.
          În acest sens, Apaserv Satu Mare S.A a înaintat Adresa  nr. 1043/20.01.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 1894/21.01.2022, completată cu adresa nr. 4497/17.03.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 6441/17.03.2022 având atașate:
- Nota de fundamentare nr. 4495/17.03.2022 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”  si a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare
- Avizul favorabil nr.780/17.01.2022 al Comisiei Tehnico-Economice a Apaserv Satu Mare S.A. privind  actualizarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” însoțit de Anexa 1 - Raport de specialitate si de Anexa  2 - Memoriu tehnic.
	        Având în vedere cele de mai sus,
În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


INIŢIEZ:

proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”  și a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare




                  INIŢIATOR:
PREŞEDINTE,
      Pataki Csaba
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ
Nr.___________________ 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”  și a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 continuă procesul investițional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013.
Principalele rezultate urmărite prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate - în cadrul POIM -Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:
· ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. și 
· serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori. 
Proiectul este finanțat prin POIM 2014-2020, conform Contractului de finanțare nr. 278/19.11.2019 și a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. 1741/11.03.2021. 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 60/2021 s-a aprobat revizia Studiului de fezabilitate aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020.
Studiul de fezabilitate al proiectului, elaborat de S.C. ROMAIR Consulting SRL în cadrul contractului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, a fost actualizat de către Prestator, împreună cu Apaserv Satu Mare SA, în vederea optimizării soluției propuse inițial în Studiul de fezabilitate pentru Sistemul SCADA. 

În tabelul de mai jos se regăsesc succint lucrările aferente Sistemului SCADA, comparând lucrările propuse inițial în Studiul de fezabilitate, cu cele din Studiul de fezabilitate actualizat/optimizat:
	Lucrări conform SF existent
	Lucrări conform SF actualizat/optimizat


	 Înființarea/extinderea unui număr de 21 dispecerate SCADA locale noi astfel:
· Infrastructura apă, extinderi de dispecerate locale existente în localitățile:
· Satu Mare, Negrești Oaș, Carei, Tășnad
· Infrastructura apă, înființare de dispecerate locale noi:
· Târșolț, Turț, Halmeu, Tarna Mare
· Infrastructura canal, extinderi de dispecerate locale existente în localitățile:
· Satu Mare, Ardud, Bârsău, Negrești Oaș, Carei, Tășnad
· Infrastructura canal, înființare de dispecerate locale noi:
· Micula, Valea Vinului, Medieșu Aurit, Orașu Nou, Târșolț, Batarci, Turulung
[bookmark: _Hlk15975483]Dispeceratele SCADA locale de apă și canalizare vor monitoriza și emite comenzi către obiectele SCADA arondate (stații de tratare, stații de clorare, rezervoare, puțuri, stații de pompare apă potabilă, stații de ridicare a presiunii, stații de epurare, stații de pompare apă uzată, cămine de ridicare a presiunii dotate cu pompe sau alte echipamente).
Fiecare dispecerat SCADA local presupune existența a 2 servere SCADA în sistem redundant + echipamente aferente.
Sistemul SCADA Central culege datele de la serverele SCADA locale.
A fost prevăzută integrarea în sistemul SCADA a obiectivelor SCADA noi, realizate în cadrul unor contracte de lucrări în derulare/viitoare și parțial a obiectivelor SCADA existente, monitorizate în sisteme SCADA realizate în cadrul altor proiecte. Nu au fost incluse obiective SCADA existente care în prezent nu sunt monitorizate de sisteme SCADA.
A fost inclusă integrarea unui număr de 245 obiective.
	· Componenta 1: Sistemul SCADA central 
Cuprinde serverele SCADA și echipamentele aferenta și softul SCADA
· Componenta 2: Amenajare Dispecerat Central compus din:
· Posturi de lucru pentru dispeceri – 3 buc
· Sistem video wall
· Componenta 3: Rețeaua de comunicație
Asigură comunicația bidirecțională și securizată între sistemul SCADA central și dispecerate, respectiv sistemul SCADA central și obiectivele SCADA locale
· Componenta 4: Dispecerate locale      
 Vor fi realizate dispecerate locale în următoarele locații:
1. Sediul Apaserv Satu Mare, Secția APĂ
2. Sediul Apaserv Satu Mare, Secția CANAL
3. STAP Satu Mare (Mărtinești)
4. SEAU Satu Mare
5. Sediul Apaserv Tășnad
6. SEAU Tășnad
7. STAP Negrești Oaș
8. SEAU Negrești Oaș
9. STAP Carei
10. SEAU Carei
Dispeceratele locale vor fi echipate cu terminale conectate la sistemul SCADA central.
· Componenta 5: Laptop-uri pentru mentenanță                                                      Vor fi utilizate pentru depanare, reinstalare, reconfigurare echipamente din sistemul SCADA
· Componenta 6: Integrarea în sistemul SCADA a obiectivelor monitorizate în sisteme SCADA realizate în cadrul altor proiecte, care vor fi integrate în sistemul SCADA central.
A fost prevăzută integrarea unui număr de 156 obiective.
· Componenta 7: Integrarea în sistemul SCADA a obiectivelor existente, care în prezent nu sunt monitorizate în sisteme SCADA și care vor fi integrate în sistemul SCADA central
A fost prevăzută integrarea unui număr de 84 obiective.
· Componenta 8: Integrarea în sistemul SCADA a obiectivelor noi, realizate în cadrul unor contracte de lucrări în derulare/viitoare și care vor fi integrate în sistemul SCADA central          
Integrarea obiectivelor SCADA din contractele de lucrări ale Proiectului Regional POIM


 
Investițiile propuse pentru Sistemul SCADA, prin contractul de achiziții echipamente SCADA POIM-SM-CF-04, au fost restructurate, iar structura noului sistem SCADA a fost redimensionată, așa cum reiese din Avizul CTE al Apaserv Satu Mare SA nr. 780/17.01.2022:
În urma modificărilor investițiilor prevăzute pentru sistemul SCADA, valoarea estimată a contractului de furnizare POIM-SM-CF-04 a scăzut astfel:
	Valoare Deviz contract POIM-SM-CF-04

	Prețuri curente inițiale
	Prețuri curente modificate

	Valoarea totală a contractului euro, 
fără TVA
	Valoarea totală a contractului euro, cu TVA
	Valoarea totală a contractului euro,
 fără TVA
	Valoarea totală a contractului euro,
 cu TVA

	1.495.440
	1.779.573
	1.488.700
	1.771.553

	

	Prețuri constante inițiale
	Prețuri constante modificate

	Valoarea totală a contractului euro, fără TVA
	Valoarea totală a contractului euro, cu TVA
	Valoarea totală a contractului euro,
 fără TVA
	Valoarea totală a contractului euro,
 cu TVA

	1.429.804
	1.701.467
	1.423.360
	1.693.799


Modificarea valorii estimate a contractului de furnizare POIM-SM-CF-04, în sensul scăderii acesteia, implică automat și modificarea valorii Devizului General al Proiectului Regional scăzând valoarea acestuia, astfel:
	Valoare Deviz general Proiect Regional 

	Prețuri curente inițiale
	Prețuri curente modificate

	Valoarea totală a proiectului euro, 
fără TVA
	Valoarea totală a proiectului euro,
 cu TVA
	Valoarea totală a proiectului euro,
 fără TVA
	Valoarea totală a proiectului euro,
 cu TVA

	209.617.695
	248.897.607
	209.610.140
	248.888.637

	

	Prețuri constante inițiale
	Preturi constante modificate

	Valoarea totală a proiectului euro,
 fără TVA
	Valoarea totală a proiectului euro, 
cu TVA
	Valoarea totală a proiectului euro, 
fără TVA
	Valoarea totală a proiectului euro, 
cu TVA

	200.427.813
	237.985.675
	200.420.589
	237.977.099



Conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 278/19.11.2019 încheiat cu AM POIM, respectiv a  Art.10, alin.(1) și alin. (2) , este necesară încheierea unui Act adițional, ca urmare a următoarelor aspecte:
· Modificarea Studiului de Fezabilitate, respectiv restructurarea sistemului SCADA, astfel încât să corespundă nevoilor actuale ale Beneficiarului;
· Reducerea corespunzătoare a bugetului eligibil al proiectului.
Una din condițiile încheierii Actului adițional, este transmiterea către DRI Cluj Napoca, a hotărârii Consiliului Județean Satu Mare de aprobare a actualizării Studiului de fezabilitate 
	Având în vedere că restructurarea sistemului SCADA  presupune integrarea obiectivelor existente din întreaga arie a Proiectului, respectiv investițiile aferente contractului de furnizare Achiziții echipamente SCADA, POIM-SM-CF-04 vor deservi toate UAT-urile din aria Proiectului Regional, și luând în considerare prevederile ART.10 –SECȚIUNEA a 2-a, pct.(6), lit. b, din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice - republicată, „bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ teritoriale aparțin domeniului public al județului, dacă toate unitățile administrativ teritoriale implicate sunt situate în același județ și județul este membru al asociației”, coroborate cu prevederile ART.8, pct.(3), alin. a) și ale ART. (9), pct.(1),lit. d) , CAPITOLUL II - SECȚIUNEA 1 din Legea 51/2006 – republicată,  Echipamentele SCADA aferente POIM-SM-CF-04 vor fi integral în patrimoniul Consiliului Județean Satu Mare.
În acest context, valoarea Devizului general aferentă Consiliului Județean Satu Mare se va modifica, astfel:
	Valoare Deviz aferent Consiliului Județean 

	Prețuri curente inițiale
	Prețuri curente modificate

	Valoare euro, fără TVA
	Valoare euro, cu TVA
	Valoare euro, fără TVA
	Valoare euro, cu TVA

	43.466.051
	51.416.899
	43.733.673
	51.735.372

	

	Prețuri constante inițiale
	Prețuri constante modificate

	Valoare euro, fără TVA
	Valoare euro, cu TVA
	Valoare euro, fără TVA
	Valoare euro, cu TVA

	41.560.304
	49.162.565
	41.816.179
	49.467.060



           Eșalonarea investiției poate suferi modificări  în funcție  de derularea implementării investiției aferente  județului 
SATU MARE: 2019-2023.
           Schema de finanțare:  Necesarul de finanțare 94% (85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local), Co-finanțare Operator Regional 6%.

[image: Table

Description automatically generated]
             Modificările tehnice ale sistemului SCADA și financiare au fost aprobate de către Comisia tehnico -economică a APASERV Satu Mare S.A, prin Avizul nr. 780/17.01.2022.

Așa cum se subliniază în documentele suport înaintate de Apaserv Satu Mare SA, modificările de natură tehnică nu afectează în niciun fel indicatorii tehnici ai Proiectului, așa cum au fost ei definiți prin Cererea de finanțare și aprobați prin Contractul de finanțare, respectiv Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. 1741/11.03.2021, fiind necesară doar aprobarea modificării indicatorilor economici, după cum urmează:

	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare investiții în patrimoniu CJ Satu Mare


	
	Fără TVA
	Inclusiv TVA

	
	 Euro
	Euro

	TOTAL DEVIZ GENERAL Aplicație de Finanțare
	43.733.673
	51.735.372

	Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)
	 25.122.372 
	 29.895.623 

	           Cofinanțare 2% din bugetul județean
	874.673
	-



[bookmark: _Hlk69306363]          Ținând seama de Adresa Apaserv Satu Mare S.A. nr. 1043/20.01.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 1894/21.01.2022, completată cu adresa nr.4497/17.03.2022, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr.6441/17.03.2022, 
           Având în vedere Nota de fundamentare nr. 4495/17.03.2022 a Apaserv Satu Mare S.A. privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare, precum și  Avizul favorabil nr. 780/17.01.2022 al Comisiei Tehnico-Economice a Apaserv Satu Mare S.A. privind  actualizarea Studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”,
	Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 29/26.02.2018 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare actualizat - revizia februarie 2018, aferent ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020”, precum și prevederile art. 12 alin. (1), lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare: ”În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:... c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;” respectiv prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: ”Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”,
	Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) și alin.(10) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”  și a indicatorilor economici aferenți județului Satu Mare.

	         Direcția dezvoltare regională                                              
                             Director executiv,                                                              Șef Serviciu Monitorizare, 
                          Ștern Felicia Cristina                                                             Roman Luminița Liliana                                               
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                    
                                                                                Vizat juridic,
                                                                       Tănase Loredana Roxana



      Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
 pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare

          Director, 
                                                                                Lazin Octavian
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